

Dodatok č. 3

Zmluva o dielo č. 3-19/OV/2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „dodatok“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Kojatice

Sídlo: Kojatice 200, 082 32 Kojatice
Štatutárny zástupca: Anton AŠTARY, starosta obce
IČO: 00 327 263
DIČ: 2020543184
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: +421 51 749 9520
Email: obec@kojatice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v registri:

Zástupca na rokovanie o veciach

zmluvných:
technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:

e - mail:

EKO SVIP, s.r.o.

Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Ing. Anton Bujňák, konateľ

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel sro,
vl. 10621/P

Ing. Anton Bujňák, konateľ

Ing. Pavol Urda, obchodno-technický riaditeľ

36 449 717

2020004646

SK2020004646

VÚB, a.s.

SK24 0200 0000 0012 0525 2257

051 45 21 375

ekosvip@ekosvip.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET DODATKU

1.

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.02.2019 Zmluvu o dielo č. 3-19 /OV/2017/ (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zabezpečiť „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - Kojatice**“. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ a z finančných prostriedkov z **OP Kvalita životného prostredia**; **Prioritná os**: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; **Špecifický cieľ**: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov; **Kód výzvy**: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

2.

2.1. Vzhľadom na zmenu skladby podlahy 1. NP oproti skladbe podlahy navrhnutej v projektovej dokumentácii zodpovedným projektantom Ing. arch. Drahomírom Dvorjakom bolo nutné upraviť niektoré ustanovenia zmluvy.

3. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIV. Záverečné ustanovenia a bodom 14.2 zmluvy dohodli na úprave článku V. CENA DIELA.

V. CENA DIELA

Nové znenie čl. 5.1 je:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. Zmluvy o dielo č. 3-19/OV/2017 Bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu k tejto zmluve. Týmto dodatkom sa dopĺňa položkovitá kalkulácia rozpočtu diela a rekapitulácia rozpočtu diela o diel **1.3. Zmena skladby podlahy**, ktoré tvoria prílohy tohto dodatku.

Nové položky rozpočtu sú premietnuté do celkového rozpočtu. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena bez DPH 200 370,72 €

DPH 20% 40 074,14 €

Cena vrátane DPH 240 444,86 €

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo ostávajú nezmenené.


3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku.

V Kojaticiach, dňa 30.12.2019

V Sabinove dňa 30.12.2019

Za objednávateľa: Obec Kojatice

Za zhotoviteľa:



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - Kojatice

Objednávateľ: Obec Kojatice

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Miesto: Kojatice

Kód	Zákazka	Celková cena z rozpočtu bez DPH	Celková cena z rozpočtu s DPH
PONUKA_	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - Kojatice	200 370,72	240 444,86
1	SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy	100 208,35	120 250,02
1.1	Podrezavanie muriva a úprava podlahy	45 158,08	54 189,70
1.2	Zateplenie stien	45 631,63	54 757,96
1.3	Zmena skladby podlahy	9 418,64	11 302,37
2	Zateplenie stropu - strecha	23 433,57	28 120,28
3	Výmena okien a dverí	16 732,28	20 078,74
4	Ústredné vykurovanie	17 068,28	20 481,94
5	Vetranie a rekuperácia tepla	31 760,06	38 112,07
6	Elektroinštalácia	11 168,18	13 401,82

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PONUKA_
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - Kojatice

JKSO:
Miesto: Kojatice

KS:
Dátum: 7.2.2020

Objednávateľ:
Obec Kojatice

IČO: 0032726
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o.

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **9 418,64**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	9 418,64	1 883,73

Cena s DPH v **EUR** **11 302,37**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PONUKA

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - Kojatice

Miesto: Kojatice

Dátum: 07.02.2020

Objednávateľ: Obec Kojatice

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		9 418,64	11 302,37
1	SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy	9 418,64	11 302,37
1.3	Zmena skladby podlahy	9 418,64	11 302,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - Kojatice

Objekt:

1 - SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Časť:

1.3 - Zmena skladby podlahy

JKSO:

Miesto: Kojatice

KS:

Dátum: 07.02.2020

Objednávateľ:

Obec Kojatice

IČO:

0032726

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 418,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	9 418,64	20,00%	1 883,73

Cena s DPH

v EUR

11 302,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - Kojatice

Objekt:

1 - SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Časť:

1.3 - Zmena skladby podlahy

Miesto:

Kojatice

Dátum:

07.02.2020

Objednávateľ:

Obec Kojatice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 418,64

9 418,64

2 - Zakladanie

9 418,64

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - Kojatice

Objekt:

1 - SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

Časť:

1.3 - Zmena skladby podlahy

Miesto:

Kojatice

Dátum:

07.02.2020

Objednávateľ:

Obec Kojatice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 418,64
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 418,64
D		2	Zakladanie				9 418,64
1	K	271573001	Násyp štrkový pod podkladový betón so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-63 mm	m3	27,183	44,90	1 220,52
2	K	273313611	Betón podkladových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	27,183	178,89	4 862,77
3	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	271,830	12,27	3 335,35